



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБУ ДО ЦДТ «Эрудит»
З.Х. Кагермазова
Приказ от «30» 08 2023 г. № 177

**План мероприятий («дорожная карта»)
внедрения целевой модели наставничества в
МБУ ДО Центр детского творчества «Эрудит» г.о. Нальчик КБР**

Цель программы: создание условий для развития наставничества, а также раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности.

Задачи программы:

1. Разработка и реализация мероприятий (дорожной карты) по внедрению целевой модели наставничества.
2. Реализация Программы внедрения целевой модели наставничества.
 1. Организация и проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программы наставничества.
 2. Предоставление результатов апробации программы наставничества.
 3. Пролонгация программы наставничества.

Место реализации: МБУ ДО Центр детского творчества «Эрудит» г.о. Нальчик КБР.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственные	Результат
1.	Педагогический совет по внедрению целевой модели наставничества	август 2023 г.	директор, заместитель директора по УВР	<ul style="list-style-type: none">• определение рабочей состава группы;• выбор форм наставничества
2.	Формирование рабочей группы, ответственной за внедрение наставничества	август 2023г.	директор	<ul style="list-style-type: none">• утверждение рабочей состава группы;• распределение зон ответственности

3.	Информирование коллектива о наставничества педагогического реализация программы	сентябрь 2023г.	директор	<ul style="list-style-type: none"> информирование педагогического коллектива
4.	Подготовка документации по проведению внедрения целевой модели наставничества	сентябрь 2023г.	директор, заместитель директора по УВР	<ul style="list-style-type: none"> подготовка приказов апробации; разработка локальных актов
5.	Информирование родительского сообщества о реализации программы наставничества	сентябрь 2023г.	директор, программист	<ul style="list-style-type: none"> информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества посредством официального сайта, социальных сетей
6.	Организационное собрание рабочей группы	сентябрь 2023г.	заместители, рабочая группа	<ul style="list-style-type: none"> разработка плана апробации в соответствии с выбранными формами наставничества
7.	Формирование базы наставляемых	сентябрь 2023г.	заместитель директора по УВР	<ul style="list-style-type: none"> электронная база наставляемых
8.	Формирование базы наставников	сентябрь 2023г.	заместитель директора по УВР	<ul style="list-style-type: none"> электронная база наставников
9.	Открытие раздела «Наставничество» на официальном сайте	сентябрь 2023г.	директор, программист	<ul style="list-style-type: none"> раздел «Наставничество»
10.	Проведение анкетирования наставляемых (вводные данные)	сентябрь-октябрь 2023г.	наставники	<ul style="list-style-type: none"> проведение анкетирования
11.	Проведение анкетирования среди наставников. Оформление согласий на сбор и обработку персональных данных	октябрь 2023г.	куратор	<ul style="list-style-type: none"> проведение анкетирования; сбор и оформление результатов; сбор согласий на обработку персональных данных
12.	Проведение собеседования с наставниками	октябрь 2023г.	заместители	<ul style="list-style-type: none"> проведение собеседования
13.	Формирование наставнических пар	октябрь 2023г.	куратор	<ul style="list-style-type: none"> проведение мероприятия для формирования пар
14.	Организация работы: <ul style="list-style-type: none"> поиск экспертов и материалов для 	течение учебного года	куратор, наставники,	<ul style="list-style-type: none"> проведение встреч с приглашенными экспертами;

	<p>проведения и обучения наставников;</p> <ul style="list-style-type: none"> • обучение наставников; • информирование участников о сложившихся парах / группах; • оформление приказа; • помощь в проведении первой, организационной встречи наставников и наставляемого; • проведение мероприятий / встреч наставников и наставляемых 		наставляемые	<ul style="list-style-type: none"> • фиксация результатов
15.	<p>Завершение апробации программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сбор необходимых данных для проведения мониторинга; • получение обратной связи; • подведение итогов 	май 2024г.	заместители, куратор	<ul style="list-style-type: none"> • результаты мониторинга; • отчетная документация
16.	Проведение заседаний коллегиальных и представительных органов управления	в течение года	председатели, секретари, члены коллегиальных органов	<ul style="list-style-type: none"> • протоколы заседаний
17.	Публикация результатов реализации программы наставничества на официальном сайте	июнь 2024г.	куратор, программист	<ul style="list-style-type: none"> • заполнение раздела на официальном сайте «Наставничество»
18.	Пролонгация программы наставничества	период реализации программы	рабочая группа	<ul style="list-style-type: none"> • пролонгация
19.	Обновление базы наставников, базы наставляемых	период реализации программы	заместитель директора по УВР	<ul style="list-style-type: none"> • электронная база наставляемых • электронная база наставников